

1.1 Descrizione stato di attuazione per Assi e Settori di Intervento al 7 giugno 2011

Di seguito si riportano per Settori di intervento le procedure di selezione avviate nel secondo semestre 2010 e nel primo semestre del 2011 e quelle che si prevede di attivare nei prossimi mesi.

1.1.1 *Asse I - Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Società dell'Informazione*

A fronte di una dotazione finanziaria di 299,8 M€ registra impegni per 75,9 M€ e pagamenti per 21,1 M€ dimostrando una capacità di realizzazione del 27,73% ed una capacità di avanzamento pari al 7,03%.

Settore Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica

A fronte di una dotazione finanziaria di 209,8 M€ gli impegni ammontano a 44 M€ mentre i pagamenti sono pari a 4,5 M€.

Risultano in corso le seguenti procedure:

- Avviso Pubblico per la costituzione e l'ampliamento dei Poli di Innovazione Regionali; pubblicato sul BURC n. 42 Parte III del 22/10/2010, per un importo di 34 M€. La selezione è in corso;
- Avviso Pubblico PIA "Pacchetti Integrati di Agevolazione" per il finanziamento di piani di sviluppo aziendali volti a sostenere la competitività delle imprese calabresi"; pubblicato sul BURC del 16.12.2010 n. 49, per un importo di 10 M€, la cui selezione è in corso.

Si prevede un'ulteriore implementazione degli impegni a seguito dell'avvio del Progetto "Calabria Innova - Creazione di un Sistema Regionale per l'Innovazione in Calabria"; difatti è stata approvata con deliberazione della Giunta Regionale la rimodulazione dei PISR "Rete regionale per l'innovazione" e "Giovani Talenti" per un importo totale 29,1 M€ che troveranno attuazione, appunto, mediante il PISR "Calabria Innova".

La chiusura delle suddette procedure di selezione comporterà, entro l'anno, un aumento degli impegni.

Settore Società dell'Informazione

A fronte di una dotazione finanziaria di 89,9 M€ gli impegni ammontano a 31,9 M€ mentre i pagamenti sono pari a 16,6 M€.

Ulteriori avanzamenti sia degli impegni dell'anno in corso che della spesa funzionale al raggiungimento del target fissato al 31.12.2012 si registreranno a seguito dell'attivazione delle seguenti procedure di evidenza pubblica in fase di predisposizione:

- bando di gara per la realizzazione del servizio informativo sanitario regionale (SISR), per un ammontare di risorse pari a 26 M€. Sulla base del capitolato approvato dal competente Comitato è stato adottato il decreto di delega alla Stazione Unica Appaltante che ha già predisposto il bando e il disciplinare di gara.
- avviso pubblico per la concessione di contributi de minimis alle PMI per investimenti nelle tecnologie della società dell'informazione, per un ammontare di risorse pari a 12,8 M€. Attualmente, sono state approvate le Direttive di attuazione ai sensi dell'art. 1, della legge regionale 40/2008 ed è in fase di definizione il testo dell'Avviso;
- bando di gara per la realizzazione di una piattaforma di *e-procurement*, presso l'Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante, per un ammontare di risorse pari a 1,8 M€;
- accordo tra il MISE e la Regione Calabria del 26.10.2009 approvato con DGR 658/2009 - Convenzione Operativa per lo sviluppo della Banda Larga. E' in fase di definizione il testo della convenzione operativa a seguito della riunione operativa di Marzo 2011 e dell'inclusione del MISE nell'elenco dei Beneficiari. Il progetto vale complessivamente 10 M€. E' in corso di verifica la possibilità di rimodulare il progetto (previo incremento della dotazione finanziaria di ulteriori 4 M€) per realizzare un intervento nell'area di Gioia Tauro.

La chiusura delle suddette procedure di selezione comporterà, entro l'anno, un aumento degli impegni.

1.1.2 Asse II - Energia

La dotazione finanziaria dell'Asse II è pari a 209,9 M€; gli impegni assunti ammontano a 22,4 M€, i pagamenti sostenuti sono pari a 21,9 M€.

Risultano in corso le seguenti procedure:

- Avviso pubblico per la “Promozione di Iniziative nel campo del risparmio energetico e del contenimento dell'inquinamento luminoso” a valere sulla Linea d'Intervento 2.1.2.1 per un totale di 26,3 M€. Sono stati avviati 281 interventi, di cui 193 già conclusi ed 88 con erogazioni SAL al 90%;
- Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di proprietà delle amministrazioni comunali” a valere sulla Linea d'Intervento 2.1.1.1, per un importo pari a 15 M€. Successivamente, con decreto n. 5667 del 24.05.2011, è stata approvata la graduatoria definitiva e contestualmente è stato disposto l'incremento della dotazione finanziaria dell'avviso per ulteriori 11 M€. Pertanto, l'attuale dotazione complessiva di tale avviso è pari a 26 M€;
- Avviso pubblico per la promozione di iniziative nel campo del risparmio energetico a valere sulla Linea d'Intervento 2.1.2.1, per un importo pari a 11,5 M€. La graduatoria provvisoria è stata pubblicata l'11.07.2011.

Inoltre, sono in corso di attivazione le seguenti procedure:

- Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a valere sulla Linea di Intervento 2.1.1.1 con una dotazione finanziaria pari ad 25 M€ destinati ad Amministrazioni Provinciali, Università e Centri Pubblici di Ricerca, Aziende Sanitarie e ai Comuni capoluogo. La pubblicazione dell'avviso è prevista per il 22 luglio 2011;
- Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di modelli per la diminuzione dei consumi negli usi finali a valere sulla Linea di Intervento 2.1.2.1 con una dotazione finanziaria pari ad 20 M€ destinati ad Amministrazioni Provinciali, Università e Centri Pubblici di Ricerca, Aziende Sanitarie e ai Comuni capoluogo. La pubblicazione dell'avviso è prevista per il 22 luglio 2011;
- cofinanziamento dell'Avviso pubblico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo alle linee di attività 2.2 “Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” e 2.5 “Interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento”, del POIn “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007–2013 (POIn), riguardante il finanziamento di progetti di efficientamento energetico rivolto alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliere di diritto pubblico, per circa 17 M€;
- Piano degli interventi strutturali per l'adeguamento agli standard nazionali della qualità e affidabilità del servizio elettrico nelle aree montane, rurali e periferiche a valere sulla linea di intervento 2.1.3.1, per un importo di circa 10,5 M€. Sono stati avviati i primi contatti con la società ENEL per definire l'iter amministrativo al termine del quale sarà stipulata la convenzione propedeutica all'avvio delle attività.

La chiusura delle suddette procedure di selezione comporterà, entro l'anno, un aumento degli impegni.

1.1.3 Asse III – Ambiente

A fronte di una dotazione finanziaria di 359,8 M€ registra impegni per 320 M€ e pagamenti per 80,3 M€. La bassa capacità di avanzamento è dovuta alle procedure di attuazione e rendicontazione della spesa da parte dei beneficiari delle Linee di intervento dell'Asse, ovvero gli Enti Locali.

Settore Risorse Idriche

A fronte di una dotazione finanziaria di 119,9 M€ gli impegni ammontano a 222,4 M€ mentre i pagamenti sono pari a 49 M€.

Sono in corso le seguenti attività:

- Piano Operativo di Intervento “Azioni per il completamento, l’adeguamento, il riefficientamento e l’ottimizzazione delle infrastrutture fognarie e depurative”, a valere sulla Linea di Intervento 3.1.1.2, per un importo di 5,2 M€;
- Piano operativo degli interventi sulle strutture fognarie e depurative, a valere sulla Linea di Intervento 3.1.1.2, per un importo di circa 39 M€.

Settore Difesa del suolo, tutela delle coste, prevenzione dei rischi naturali e protezione civile

A fronte di una dotazione finanziaria di 89,9 M€ gli impegni ammontano a 56,4 M€ mentre i pagamenti sono pari a 12,7 M€.

E’ in corso di attivazione il piano per la difesa del suolo per un importo di 47 M€. Assunti i primi tre decreti di impegno, per un importo di circa 33,4 M€, a breve saranno avviati i relativi interventi previsti;

La chiusura di tale procedura comporterà, entro l’anno, un aumento degli impegni.

Settore Gestione rifiuti

A fronte di una dotazione finanziaria di 59,9 M€ gli impegni ammontano a 1,1 M€ mentre i pagamenti sono pari a 0,36 M€.

E’ stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi finanziari a favore di Comuni, Consorzi e/o forme associative di Comuni e Comunità Montane, per la realizzazione di centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (Isole Ecologiche), a valere sulla Linea di Intervento 3.3.2.1, per un importo di 2,3 M€.

Settore Bonifica dei siti inquinati

A fronte di una dotazione finanziaria di 59,9 M€ gli impegni ammontano a 39,1 M€ mentre i pagamenti sono pari a 17,4 M€.

Procedure di selezione da attivare:

- Azioni per l’attuazione del Piano Regionale per la bonifica delle Aree inquinate, a valere sulla linea di Intervento 3.4.1.1, per un importo di 48 M€;
- Azioni per l’attuazione del Piano di protezione dell’Ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivante dall’amianto, a valere sulla linea di Intervento 3.4.1.2, per un importo di 6 M€.

Settore Sostenibilità ambientale delle politiche di sviluppo e monitoraggio ambientale

A fronte di una dotazione finanziaria di 29,9 M€ gli impegni ammontano a 1 M€ mentre i pagamenti sono pari a 0,74 M€.

E’ in corso di definizione il Documento di attuazione, linea 3.5.2.1, propedeutico all’avvio del Piano di monitoraggio ambientale a cura di ARPACAL per un importo di 20 M€.

La chiusura delle suddette procedure di selezione comporterà, entro l’anno, un aumento degli impegni.

1.1.4 Asse IV - Qualità della Vita e Inclusione Sociale

A fronte di una dotazione finanziaria pari a 269,8 M€ presenta una situazione di ritardo sia per quanto riguarda gli impegni (2,2 M€ afferenti al settore Istruzione) che i pagamenti (2,2 M€ afferenti sempre al settore Istruzione)

Settore Istruzione

A fronte di una dotazione finanziaria di 74,9 M€ gli impegni ammontano a 2,2 M€ mentre i pagamenti sono pari a 2,2 M€.

Sono state avviate le seguenti procedure di selezione che produrranno impegni entro la fine del 2011:

- cofinanziamento dell'Avviso pubblico del MIUR per la realizzazione di progetti di miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici per un importo di 56 M€. E' stato sottoscritto il Protocollo d'intesa ed è previsto che venga approvata, nel corrente mese, la graduatoria dei progetti finanziabili;
- Avviso Pubblico per il finanziamento di laboratori nelle scuole per un importo di oltre 14 M€. Con decreto dirigenziale, assunto al protocollo del Dipartimento 11 con il n. 523 del 08.07.2011, sono state approvate le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili finalizzati alla costituzione dei laboratori scientifici, matematico-scientifici, linguistici, LIM e sistema di videoconferenza, di cui all'Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 4977 dell'11.05.2011, nonché l'elenco dei progetti ritenuti non ammissibili;
- realizzazione del Portale Istruzione per un importo di 1 M€, a breve sarà assunto il primo impegno di spesa pari a € 450.000,00 a valere sull'Asse IX;

Si prevede di impegnare entro fine anno l'intera dotazione finanziaria del Settore Istruzione pari a 74,9 M€

Settore Sicurezza e Legalità

Dotazione finanziaria di 59,9 M€.

Prossima attuazione il PISR "Beni confiscati alla criminalità organizzata". E' in corso di aggiornamento l'elenco dei Comuni, da inserire nel Piano Regionale per i Contratti Locali di Sicurezza, da parte delle Prefetture delle cinque province calabresi: ciò perché, alcuni Comuni indicati nella DGR 160/2010 non sono inclusi nell'elenco originario trasmesso dalle Prefetture e allegato alla DGR n. 781/2009 di approvazione del Documento di Attuazione dei Contratti di Sicurezza.

Le risorse del Settore Sicurezza e Legalità sono state programmate per la realizzazione di un Progetto Integrato di Sviluppo Regionale e sta per essere avviata la procedura per la selezione del coordinatore tecnico per un importo di € 96.000,00 e degli esperti per il funzionamento dell'Unità di progetto prevista dal PISR per un importo di € 108.000,00.

Settore Inclusione Sociale

Dotazione finanziaria 134,9 M€.

Sono in fase di avvio delle seguenti procedure di selezione:

- Avviso pubblico per il finanziamento di asili nido comunali per un importo di 6 M€. Sono in corso le erogazioni degli anticipi (30%) ai Comuni beneficiari;
- Bando Case Accessibili "Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e domotica nelle abitazioni private dei soggetti diversamente abili" per un importo complessivo di 5,2 M€. Il bando è stato pubblicato sul BURC n. 25 del 24/6/2011. Il termine per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti privati ai Comuni beneficiari è previsto per l'8.09.2011;
- Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di progetti per il potenziamento e la riqualificazione delle strutture (centri) di aggregazione giovanili esistenti e la realizzazione di nuove strutture (centri) di aggregazione giovanile nelle aree territoriali con maggiori criticità sociali che prevede un importo pari a 11,4 M€. Sono in corso le procedure di valutazione.

Sono in corso di attuazione le seguenti procedure:

- Avviso pubblico per ristrutturazione, adeguamento finalizzati alla realizzazione di centri antiviolenza per un importo pari a 5 M€;
- Avviso pubblico per realizzare, potenziare e riqualificare strutture residenziali e semi-residenziali per anziani e diversamente abili per un importo di 9 M€. È in fase di predisposizione l'avviso;
- PISU – Progetto per la creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociali nelle aree urbane per i lavoratori immigrati e le loro famiglie per un importo di circa 11 M€.

La chiusura delle suddette procedure di selezione comporterà, entro l'anno, un aumento degli impegni.

Infine, la Linea di Intervento 4.2.3.1, per un totale di 67 M€, riguarda “Azioni per la progettazione e la realizzazione di una Rete Regionale Sperimentale di Case per la Salute”. Prossimo l'avvio della predisposizione del bando finalizzato alla selezione di esperti esterni dell'unità di progetto “Rete Regionale delle Case per la Salute” (ai sensi di quanto previsto dalla Linea di Intervento 9.1.1.2), per un importo di circa € 300.000.

1.1.5 Asse V – Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile

Patrimonio Culturale

A fronte di una dotazione finanziaria di 179,9 M€ gli impegni ammontano a 88,1 M€ mentre i pagamenti sono pari a 35,5 M€.

Sono in corso le seguenti procedure:

- Atto di Indirizzo per i Progetti di Completamento (approvato con DGR n. 110 del 2011), a valere sulla linea di intervento 5.2.1.1, che consentirà l'integrazione e la conclusione di 35 interventi, avviati durante la scorsa programmazione, per un importo complessivo di 27,7 M€. I suddetti progetti resteranno esclusi dai procedimenti previsti per la progettazione integrata;

Sono in corso di attivazione le seguenti procedure di selezione:

- Avviso pubblico per la qualificazione e valorizzazione del sistema museale regionale, per un importo pari a 6,6 M€. Il parere di coerenza del NRVIP sulle “Linee Guida sul sistema Museale” è stato adottato il 6.7.2011. E' in corso la redazione del bando;
- Piano dell'Arte Contemporanea in Calabria, per un importo pari a 5,4M€;
- Avviso pubblico per il finanziamento delle Residenze Teatrali, per un ammontare pari a 2,1M€. Adozione avviso in corso;
- Avviso pubblico per interventi di ristrutturazione, restauro e riqualificazione di sedi e attrezzature teatrali, per un importo pari a 2,9 M€;
- Realizzazione del Portale Calabria Cultura, per un importo pari a circa 3,4 M€. Per quest'avviso è stato definito il capitolato tecnico ed è in corso di predisposizione il disciplinare tecnico.

La chiusura delle suddette procedure di selezione comporterà, entro l'anno, un aumento degli impegni.

Turismo sostenibile

A fronte di una dotazione finanziaria di 149,9 M€ gli impegni ammontano a 8,3 M€ mentre i pagamenti sono pari a 7,7 M€.

Sono state avviate le seguenti procedure di selezione:

- Avviso Pacchetti Integrati di Agevolazione per la qualificazione, il potenziamento e l'innovazione dei sistemi di ospitalità - Settore di intervento miglioramento e ampliamento strutture ricettive esistenti, per un importo di 21M€. E' stata approvata la graduatoria delle operazioni ammesse a finanziamento;
- Portale del Turismo, per un importo pari a € 500.000,00. E' stato pubblicato il relativo bando di gara.

- Attività di promozione turistica a sostegno della stagione turistica 2011, per un importo pari a circa 3 M€;
- Bando di gara per la fornitura di materiale promo-pubblicitario finalizzato alla promozione dell'offerta turistica del territorio calabrese, per un ammontare pari a 1,1 M€.

Inoltre, sono in corso di attivazione le seguenti procedure:

- Patto per il Sorriso: Iniziative di promozione per la politica dell'accoglienza e l'attrazione dei flussi turistici per un importo pari a € 550.000. L'avvio delle attività è prevista per il 15.07.2011;
- Avviso Campagna di comunicazione integrata per la promozione dell'immagine della Calabria. Stagione invernale turistica 2011 – Stagione turistica 2012 per un importo pari a 5 M€;
- Piano manifestazione fieristiche 2011/2012 per un importo pari a 5,5 M€. L'approvazione del Piano è prevista per il 30.07.2011;

La chiusura delle suddette procedure di selezione comporterà, entro l'anno, un aumento degli impegni.

Si deve sottolineare che l'attuazione di alcune linee dell'Asse V, rientra nella progettazione integrata di sviluppo locale (per un importo complessivo di circa 139 M€, di cui circa 99 M€ a valere sulle Linee di Intervento del Settore 5.3 "Turismo Sostenibile"), i cui bandi sono in corso di definizione. Sulle altre Linee di Intervento l'attuazione è *in progress*.

1.1.6 Asse VI – Reti e Collegamenti per la mobilità

A fronte di una dotazione finanziaria di 479,7 M€ registra impegni per 285,7 M€ e pagamenti per 54,7 M€

Un significativo impulso all'avanzamento finanziario dell'Asse sarà dato dalla realizzazione dei cinque Grandi Progetti.

Con deliberazione n. 58 del 28.02.2011 è stato rimodulato il piano finanziario delle Linee di intervento dell'Asse al fine di assicurare la copertura finanziaria con risorse del Programma a tre dei Grandi Progetti (cfr. cap. 5).

1.1.7 Asse VII – Sistemi Produttivi

A fronte di una dotazione finanziaria di 419,7 M€ registra impegni per 85,8 M€ e pagamenti per 54,9 M€. Allo stato attuale sono in corso le seguenti procedure di selezione che genereranno impegni per gli interi importi indicati per ciascuna procedura e parzialmente spesa entro la fine del 2011:

- Avviso Pubblico per il finanziamento di pacchetti integrati di agevolazione alle PMI per un importo di 41 M€ (di cui 10 M€ a valere sulla LdI 1.1.3.2);
- Avviso Pubblico per la costituzione di reti di imprese per un importo di 1 M€;
- Azioni per semplificare gli iter procedurali connessi alla localizzazione e alla operatività delle imprese - Sportelli unici per le attività produttive per un importo di 4 M€;
- Programma Calabria Internazionale (2011-2013) per un importo di 7 M€.

Inoltre, sono in corso di attivazione le seguenti procedure:

- Avviso pubblico per favorire processi di aggregazione dei consorzi Fidi per un importo di 7,3 M€;
- Accordo tra Regione Calabria e FEI per l'attivazione dello strumento di ingegneria finanziaria Jeremie per un importo di 50 M€;
- Attivazione dello strumento di ingegneria finanziaria Mezzanino per un importo di 20 M€;

- Avviso Pubblico per il finanziamento di pacchetti integrati alle PMI formate da giovani per un importo di 20 M€;
- Avviso contratti di investimento per la creazione e il potenziamento di reti cluster di imprese, per un importo di 30 M€ di cui 25 M€ per Gioia Tauro;
- Azioni per potenziare e migliorare la dotazione infrastrutturale e di servizi delle aree per le attività produttive della Regione, per un importo pari a 37,8 M€;

Due Linee di intervento dell'Asse VII, che rappresentano il 25% circa del totale dell'Asse stesso, si attuano tramite PISL la cui procedura è in corso di attuazione.

1.1.8 Asse VIII – Città, Aree Urbane e Sistemi Territoriali

A fronte di una dotazione finanziaria di 509,7 M€ presenta un basso livello di impegni (28,6 M€) e pagamenti (13,8 M€). Nonostante il basso livello sia degli impegni che dei pagamenti l'intera dotazione finanziaria di entrambi i settori di intervento in cui si articola l'Asse, risulta programmata. In particolare, sul settore 8.1 - Città e Aree Urbane gravano le operazioni individuate nell'ambito dei Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (PISU). Al riguardo, si evidenzia che sono state sottoscritte le convenzioni tra il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio e le Città beneficiarie, a seguito delle quali sono stati adottati decreti di finanziamento per n.4 PISU (Città di Reggio Calabria; Area Urbana Corigliano-Rossano; Città di Crotona; Città di Vibo Valentia) per un totale di risorse pari a 124,6 M€ mentre per i restanti 4 (Città Porto di Gioia Tauro; Area Urbana Cosenza-Rende; Città di Lamezia Terme; Città di Catanzaro) è in corso la fase di valutazione da parte del NRVVIP.

E' inoltre in itinere l'istruttoria su un progetto pilota a titolarità regionale, di importo pari a circa 18 M€, a seguito della sottoscrizione di un Protocollo d'intesa tra la Regione e il CNR.

Sul settore 8.2 dell'Asse insiste la progettazione integrata di sviluppo locale, la cui procedura, secondo le varie fasi previste dal POR, è in avanzato stato di attuazione.

Per l'informativa in merito allo stato della progettazione integrata si rinvia al capitolo 7 della presente informativa.

1.1.9 Asse IX – Settore Assistenza Tecnica

L'asse IX, che registra impegni per 13,4 M€ e pagamenti pari a circa 4,1 M€ (a fronte di una dotazione finanziaria di 89,9 M€), è stato integralmente programmato nel relativo Documento di attuazione che stanziava per ciascuna delle azioni di supporto previste il *budget* a disposizione per l'intero periodo di programmazione.

Le operazioni contemplate dal documento suddetto sono per la maggior parte in corso di realizzazione. In particolare:

- è stato stipulato il contratto di affidamento del servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione;
- è stata aggiudicato in via provvisoria l'appalto per il servizio di assistenza tecnica alle attività di controllo di primo livello. A breve sarà disposta l'aggiudicazione definitiva a seguito della pronuncia del TAR che, nel corso dell'udienza del 7.7.211, ha rigettato il ricorso avverso gli esiti dell'aggiudicazione provvisoria;
- sono stati stipulati i contratti con gli esperti revisori contabili a supporto dei controlli di primo livello e della certificazione della spesa.

- è in fase di registrazione il decreto di nomina dell'Avviso di selezione di un esperto esterno, di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale, per l'incarico di responsabile della testata Calabria web e dell'area comunicazione con i media.;
- è in fase di registrazione il decreto di nomina dell'Avviso di selezione di un esperto esterno, di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale, per l'incarico di responsabile tecnico dell'area comunicazione integrata, eventi e progetti strategici orizzontali. È in fase di predisposizione il decreto di nomina;
- sono in corso i colloqui relativi all'Avviso di selezione di 5 (cinque) esperti esterni per l'incarico di giornalisti professionisti con funzioni di redattore ordinario per le attività di previste dai piani di comunicazione dei PO FESR e FSE 2007/2013.
- sono in corso i colloqui relativi all'Avviso di selezione di 7 (sette) esperti esterni (figure professionali : n. 2 Writers, n. 1 grafico, n. 2 account, n. 1 redattore multimediale, n. 1 web designer) per l'area comunicazione integrata, eventi e progetti strategici orizzontali;
- è in corso l'attività di assistenza tecnica alle attività di chiusura finanziaria del POR Calabria 2000/2006 e alla gestione del programma "Risorse Liberate", per un importo di € 268.000;
- sono stati stipulati i contratti dei 5 esperti esterni di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale per l'incarico di coordinatori tecnici dei laboratori territoriali di progettazione – PISL;
- è in corso la selezione dei 20 Esperti Individuali dei Laboratori Territoriali di Progettazione (Agenti di Sviluppo –PISL);
- è in corso di definizione la procedura finalizzata all'individuazione delle unità di Audit per il secondo triennio (1.10.2011 – 1.10.2014) per un importo complessivo pari a circa 1,8 M€, a valere sulla Linea di Intervento 9.1.1.5.

1.2 Avanzamento procedurale al 12 luglio 2011

Nel presente paragrafo si riportano le informazioni riguardanti le procedure di selezione avviate nel secondo semestre 2010 e nei primi mesi del 2011, i cui dati finanziari non sono compresi nelle tabelle di attuazione, nn. 2, 3 e 4 summenzionate, in quanto non hanno ancora generato impegni giuridicamente vincolanti.

Tali procedure, che si sostanziano in Avvisi, Bandi di gara e Atti di Programmazione, hanno un importo finanziario complessivo pari a € **383.185.040,69**.

Tabella 5: Procedure di selezione avviate

Linea di intervento	Procedura di selezione	Importo	Stato di attuazione
1.1.1.1	Avviso Pubblico per la costituzione e l'ampliamento dei Poli di Innovazione Regionali; pubblicato sul BURC n. 42 Parte III del 22/10/2010.	20.400.000,00	Selezione in corso
1.1.2.2		13.600.000,00	
1.1.2.1	"Calabria Innova - Creazione di un Sistema Regionale per l'Innovazione in Calabria"	29.191.587,00	E' stata approvata con deliberazione della Giunta regionale la rimodulazione dei PISR Rete per l'innovazione e giovani talenti che troveranno attuazione mediante il progetto Calabria Innova
1.1.3.1			
1.1.3.2			
1.1.4.1			
1.1.3.2	Avviso Pubblico PIA "Pacchetti Integrati di Agevolazione" per il finanziamento di piani di	10.000.000,00	Selezione in corso

Linea di intervento	Procedura di selezione	Importo	Stato di attuazione
7.1.4.1	sviluppo aziendali volti a sostenere la competitività delle imprese calabresi"; pubblicato sul BURC del 16.12.2010 n. 49.	31.000.000,00	
2.1.1.1.	Implementazione delle risorse finanziarie dell' Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di proprietà delle amministrazioni comunali.	11.000.000,00	E' stato adottato il decreto di approvazione della graduatoria e concessione dei finanziamenti
2.1.1.1	Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a valere sulla Linea di Intervento 2.1.1.1 con una dotazione finanziaria pari ad 25 ME destinati ad Amministrazioni Provinciali, Università e Centri Pubblici di Ricerca, Aziende Sanitarie e ai Comuni capoluogo. La pubblicazione dell'avviso è prevista per il 22 luglio 2011;	25.000.000,00	La pubblicazione è prevista per il 22.07.2011.
2.1.2.1	Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di modelli per la diminuzione dei consumi negli usi finali a valere sulla Linea di Intervento 2.1.2.1 con una dotazione finanziaria pari ad 20 ME destinati ad Amministrazioni Provinciali, Università e Centri Pubblici di Ricerca, Aziende Sanitarie e ai Comuni capoluogo. La pubblicazione dell'avviso è prevista per il 22 luglio 2011;	20.000.000,00	La pubblicazione è prevista per il 22.07.2011.
3.1.1.2	Con Decreto Dirigenziale n. 10830 del 23.07.2010 è stato approvato il Piano Operativo di Intervento "Azioni per il completamento, l'adeguamento, il riefficientamento e l'ottimizzazione delle infrastrutture fognarie e depurative con la finalità di "dare un apporto alle aree che presentano maggiori carenze o domanda elevata a carattere stagionale, riducendo gli impatti dovuti a situazioni potenziali di scarichi diffusi di reflui, specie nelle aree costiere della Regione Calabria" nelle more dell'approvazione dei Piani Operativi Triennali nei cinque Ambiti Territoriali Ottimali. Il Piano, che contempla gli interventi prioritari per il miglioramento e/o adeguamento del sistema fognario/depurativo.	5.181.582,39	Attività in corso
3.1.1.2	Programma operativo di intervento sulle strutture fognarie e depurative	39.000.000,00	In data 05.07.2011 è stato adottato il parere sul Piano e si prevede di avviare la stipula delle convenzioni con i soggetti beneficiari a partire dal 31.7.2011
3.2.2.1	Piano Generale degli interventi di Difesa del Suolo in Calabria prima fase OPCM 3741/2009.	47.000.000,00	Sono stati assunti i primi tre decreti di impegno per un importo pari a € 33.370.679,70.
3.3.2.1	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi finanziari a favore di Comuni, Consorzi e/o forme associative di Comuni e Comunità Montane, per la realizzazione di centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (Isole Ecologiche).	2.311.230,00	E' stato pubblicato l'Avviso sul BUR Calabria

Linea di intervento	Procedura di selezione	Importo	Stato di attuazione
4.1.1.1	Cofinanziamento dell'Avviso del MIUR per la realizzazione di progetti di messa in sicurezza delle scuole	56.000.000,00	E' stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra la Regione Calabria e il MIUR, sarà adottato il decreto di finanziamento a seguito dell'approvazione della graduatoria
4.1.1.3	Avviso rivolto alle istituzioni scolastiche: Contributi per la realizzazione di laboratori matematico-scientifici e linguistici "Scienze: Innovazione e competenze"	7.495.600,00	È stata pubblicata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento.
4.1.1.4		6.495.600,00	
4.2.1.1.	Bando "Case Accessibili". Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e domotica nelle abitazioni private dei soggetti diversamente abili.	5.220.000,00	Il bando è stato pubblicato. Il termine per la presentazione dei progetti dei destinatari ai comuni è prevista per l'8.09.2011.
5.2.1.1	Atto di indirizzo per la realizzazione di interventi di valorizzazione dei beni culturali della Calabria	27.735.000,00	E' stato approvato l'atto di indirizzo ed è in corso la procedura di selezione delle operazioni finanziabili
5.2.2.2	Avviso di Selezione Direttore Artistico del Programma "Magna Graecia Teatro Festival 2011-2013"; pubblicato sul BURC n. 12 del 25 marzo 2011.	90.000,00	E' stata espletata la procedura di selezione
5.3.3.1	Partecipazione a manifestazioni fieristiche II semestre 2010	920.580	Avviato a metà settembre 2010
5.3.3.1	Attività di promozione turistica a sostegno della stagione turistica 2011	3.030.885,30	E' stata definita la campagna di promozione 2011 e adottato il relativo decreto di finanziamento
5.3.3.1	Bando di gara per la ristrutturazione e implementazione del Portale del Turismo	500.000,00	E' stato pubblicato il bando di gara
5.3.3.1	Patto per il Sorriso: Iniziative di promozione per la politica dell'accoglienza e l' attrazione dei flussi turistici	550.000,00	In data 07.07.2011 è stato adottato il parere e si prevede la pubblicazione per il 15.07.2011.
5.3.3.1	Bando di gara per la fornitura di materiale prom-pubblicitario finalizzato alla promozione dell'offerta turistica del territorio calabrese	1.100.000,00	E' stato predisposto il capitolato speciale d'appalto, è in fase di revisione il disciplinare tecnico
5.3.3.1	Piano manifestazione turistiche 2011-2012	5.500.000,00	L'approvazione del Piano è prevista per il 30.07.2011.
7.1.1.2	Azioni per semplificare gli Iter procedurali connessi alla localizzazione e all'operatività delle imprese - Sportelli unici per le attività produttive	4.000.000,00	E' stato adottato il decreto di finanziamento delle azioni previste
7.1.2.1	Programma Calabria Internazionale (2011-2013)	7.000.000,00	E' stata adottata la deliberazione di Giunta regionale di approvazione del Programma
7.1.1.3	Bando per la selezione e il finanziamento di piani di azioni di informazione e assistenza tecnica per la creazione e il rafforzamento di reti e cluster di imprese.	1.000.000,00	Selezione in corso
9.1.1.1.	Assistenza tecnica alle attività di chiusura finanziaria del POR Calabria 2000/2006	268.000,00	E' stato stipulato il contratto di servizi e le attività sono in corso

Linea di intervento	Procedura di selezione	Importo	Stato di attuazione
9.1.1.2	Laboratori Territoriali di Progettazione. Selezione di 20 esperti Individuali dei Laboratori Territoriali di Progettazione (Agenti di Sviluppo PISL)	1.700.000,00	Selezione in corso
9.1.1.2	Laboratori Territoriali di Progettazione. Selezione di 5 esperti esterni, di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale, per l'incarico di coordinatori tecnici dei laboratori territoriali di progettazione (PISL)		Sono stati stipulati i contratti con i vincitori della selezione
9.1.1.4	Selezione di n.10 Revisori dei conti per l'attività di controllo di primo livello	340.646,00	E' in corso la stipula dei contratti con i vincitori della selezione
9.1.1.7	Piano di comunicazione del POR Calabria FESR 2007/2013 e Piano di comunicazione del POR CALABRIA FSE 2007/2013: Avviso di selezione di un esperto esterno di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale per l'incarico di responsabile della testata Calabria web e dell'area comunicazione con i media.	894.976,00	È in fase di registrazione il decreto di nomina
	Piano di comunicazione del POR Calabria FESR 2007/2013 e Piano di comunicazione del POR CALABRIA FSE 2007/2013: Avviso di selezione di un esperto esterno di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale per l'incarico di responsabile tecnico dell'area comunicazione integrata, eventi e progetti strategici orizzontali.		È in fase di predisposizione il decreto di nomina
	Piano di comunicazione del POR Calabria FESR 2007/2013 e Piano di comunicazione del POR CALABRIA FSE 2007/2013: Avviso di selezione di 5 (cinque) esperti esterni per l'incarico di giornalisti professionisti con funzioni di redattore ordinario per le attività di previste dai piani di comunicazione dei PO FESR e FSE 2007/2013.		Selezione in corso. La data dei colloqui è fissata il 18.07.2011
	Piano di comunicazione del POR Calabria FESR 2007/2013 e Piano di comunicazione del POR CALABRIA FSE 2007/2013: Avviso di selezione di 7 (sette) esperti esterni (figure professionali : n. 2 Writers, n. 1 grafico, n. 2 account, n. 1 redattore multimediale, n. 1 web designer) per l'area comunicazione integrata, eventi e progetti strategici orizzontali		Selezione in corso. La data dei colloqui è fissata il 18.07.2011 (Profilo grafico e account)
Totale		383.185.040,69	

Di seguito, si riporta una breve informativa sull'ulteriore programmazione in corso presso l'Amministrazione regionale, che si prevede di attuare mediante l'avvio delle procedure di selezioni applicabili per tipologia di operazioni entro l'anno in corso.

Le risorse complessivamente interessate da tale programmazione ammontano complessivamente a € **628.315.440,00**.

Tabella 6: Procedure di selezione in fase di predisposizione

Linea di intervento	Procedure di selezione	Importo
1.2.2.4	Bando di gara per la realizzazione del servizio informativo sanitario regionale	26.040.000,00
1.2.3.1	Avviso pubblico per la concessione di contributi de minimis alle PMI per investimenti nelle tecnologie della società dell'informazione	12.793.664,00
1.2.2.2	Bando di gara per la realizzazione di una piattaforma di <i>e-procurement</i> presso l'Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante	1.798.944,00
1.2.4.2	Accordo tra il MISE e la Regione Calabria del 26.10.2009 approvato con DGR 658/2009 - Convenzione Operativa per lo sviluppo della Banda Larga	10.000.000,00
3.5.2.2	Piano di attuazione monitoraggio ambientale a cura di ARPACAL	20.000.000,00
4.1.1.2	Realizzazione del Portale Istruzione	1.000.000,00
4.2.2.1	Avviso pubblico per ristrutturazione, adeguamento finalizzati alla realizzazione di centri antiviolenza.	5.000.000,00
4.2.2.1	Avviso pubblico per realizzare, potenziare e riqualificare strutture residenziali e semi-residenziali per anziani e diversamente abili	9.000.000,00
5.2.2.1	Avviso pubblico per la qualificazione e valorizzazione del sistema museale regionale	6.600.000,00
5.2.2.4	Piano dell'Arte Contemporanea in Calabria	5.400.000,00
5.2.2.2	Avviso pubblico per il finanziamento delle Residenze Teatrali	2.100.000,00
5.2.2.2	Avviso pubblico per interventi di ristrutturazione, restauro e riqualificazione di sedi e attrezzature teatrali	2.900.000,00
5.2.2.3	Realizzazione del Portale Calabria Cultura	3.396.832,00
5.3.3.1	Campagna di comunicazione integrata per la promozione dell'immagine della Calabria. Stagione invernale turistica 2011 – Stagione turistica 2012	5.000.000,00
7.1.3.1	Avviso pubblico per favorire processi di aggregazione dei consorzi Fidi.	7.300.000,00
7.1.3.2	Accordo tra Regione Calabria e FEI per l'attivazione dello strumento di ingegneria finanziaria Jeremie	50.000.000,00
7.1.3.2	Attivazione dello strumento di ingegneria finanziaria Mezzanino	20.000.000,00

Linea di intervento	Procedure di selezione	Importo
7.1.4.3	Avviso Pubblico per il finanziamento di pacchetti integrati di agevolazione rivolto all'imprenditoria giovanile	20.000.000,00
8.1.1.2	Progetto pilota per la creazione di n. 8 nuovi Poli di innovazione	18.000.000,00
9.1.1.2	Avviso di selezione del Coordinatore dell'Unità di Progetto del PISR "Sicurezza e Legalità"	96.000,00
9.1.1.2	Avviso di selezione degli Esperti componenti dell'Unità di Progetto del PISR "Sicurezza e Legalità"	108.000,00
9.1.1.5	Avviso di selezione per l'individuazione delle Unità di Audit per il secondo triennio (2011-2014)	1.782.000,00
	Progettazione integrata locale	400.000.000
Totale		628.315.440,00

Le due tabelle di seguito riportate, espongono nel dettaglio la dotazione finanziaria assegnata a ciascuna delle città o aree urbane titolari dei PISU ex DGR 11/2010. Nello specifico, si distingue tra i PISU dotati del decreto di finanziamento (per un totale di risorse pari a 124,6 M€) e quelli per i quali è in corso la fase di valutazione da parte del NRVVIP.

Tabella 7 - PISU convenzionati

Linea di intervento	Procedura di selezione	Importo	Stato di attuazione
8.1.1.1 8.1.1.2 8.1.1.3 8.1.2.1 8.1.2.2	PISU – Città di Reggio Calabria	56.449.198,60	Parere favorevole AdG
8.1.1.1 8.1.1.2 8.1.1.3 8.1.2.1 8.1.2.2	PISU – Area Urbana Corigliano - Rossano	27.990.478,00	Parere favorevole AdG
8.1.1.1 8.1.1.2 8.1.1.3 8.1.2.1 8.1.2.2	PISU – Città di Crotona	23.190.423,47	Parere favorevole AdG
8.1.1.1 8.1.2.1	PISU – Città di Vibo Valentia	17.033.369,19	Parere favorevole AdG
Totale		124.663.469,26	

Tabella 8 - PISU non ancora convenzionati

Procedura di selezione	Importo
PISU – Città di Catanzaro	56.449.198,60
PISU – Area Urbana Cosenza-Rende	27.990.478,00
PISU – Città di Lamezia Terme	23.190.423,47
PISU – Città Porto di Gioia Tauro	17.033.369,19
	€ 136.483.238,88

1.3 POR Calabria FSE 2007/2013 (Asse VII). Progetti tematici avviati ed in fase di definizione nell'ambito dei laboratori.

L'Asse VII "Capacità Istituzionale" del POR Calabria FSE 2007/2013, con i suoi Obiettivi Specifici P e Q, ha fatto propri i principi di crescita delle competenze indicati dalla capacity building e, tenendo conto dell'analisi delle problematiche emerse nella passata programmazione, rivolge una forte attenzione allo sviluppo di nuove competenze e conoscenze da parte dei Responsabili delle Politiche regionali territoriali e settoriali, dei Dirigenti e dei Funzionari della Pubblica Amministrazione Regionale e Locale e delle Autonomie Funzionali, dei Dirigenti e dei Funzionari delle Agenzie Regionali "In House", dei Rappresentanti e delle Strutture Operative delle Parti Economiche e Sociali e degli Operatori delle Agenzie di Sviluppo Locale.

I "Laboratori per lo Sviluppo delle Competenze e lo Scambio delle Esperienze" sono stati concepiti quali "Centri di Competenza", in grado di conferire un effettivo valore aggiunto alla programmazione e attuazione della Politica Regionale Unitaria, divenendo il "luogo" in cui si concentrano e si trasferiscono conoscenze e competenze su specifiche tematiche, un "momento" di confronto e di partecipazione tra Esperti a livello nazionale e Soggetti delle Amministrazioni nazionali e regionali, per definire, condividere e attivare metodologie, tecniche, strumenti e linee guida per il conseguimento degli Obiettivi Operativi e per contribuire al rafforzamento dei segmenti di politica regionale più deboli ed alla rottura dell'autoreferenzialità di alcuni processi decisionali.

I progetti tematici avviati nell'ambito dei laboratori, per un importo di 10,4 M€, sono riportati nella tabella successiva.

Tabella 8 - PISU non ancora convenzionati

PROCEDURE DI SELEZIONE	IMPORTO
Laboratori Sicurezza e Legalità	250.000,00
Laboratori Progettazione Integrata	1.050.000,00
Laboratori Mobilità Regionale	1.430.000,00
Centro di Competenza per l'accoglienza degli immigrati della Regione Calabria (RIACE)	800.000,00
Laboratorio per un processo di riordino e rafforzamento delle autonomie locali (Unione dei Comuni)	1.200.000,00
Laboratorio per lo sviluppo delle competenze e lo scambio di esperienze del monitoraggio	1.400.000,00
Laboratorio per lo sviluppo delle competenze e lo scambio di esperienze dei Controlli di I Livello.	280.000,00
Laboratorio per la gestione dei Programmi e dei progetti	790.000,00
Laboratori Ambiente:	500.000
- Amianto	
- Tutela delle Acque	
- Rifiuti e Bonifiche	
Bando di gara Uffici Giudiziari	2.430.000,00
Progetto Procura di Vibo	200.000,00
Progetto PASS - Punti di accesso servizi ai cittadini - (Progetto Nazionale - Ministero della Giustizia)	600.000,00
TOTALE	10.930.000,00

1.4 Trasmissione dati di monitoraggio verso il Sistema Nazionale di Monitoraggio – IGRUE BDU

La trasmissione, al Sistema Nazionale di Monitoraggio – IGRUE BDU, dei dati di monitoraggio della programmazione unitaria 2007/2013 avviene tramite l'adozione, da parte dei Sistemi di monitoraggio Locali, del protocollo unico di colloquio.

Nelle more dell'adeguamento dei vari sistemi locali di monitoraggio, l'IGRUE (nota n. 7365 del 29.01.2009) ha permesso alle varie Amministrazioni di trasmettere i dati aggregati utilizzando un file in formato xls. L'Amm/ne regionale ha adottato questo strumento per trasmettere i dati fino al VI bimestre 2009, comunicando un livello di impegni e di pagamenti, estratti dal Sistema Locale e non validati, rispettivamente pari a € 919.976.285,52 ed € 198.487.622,01.

Successivamente, l'IGRUE, con circolare n. 5 dell' 08 febbraio 2010, comunicava le modalità e le tempistiche di alimentazione della BDU fissando anche le date di scadenza per la validazione sul Sistema Nazionale e abolendo di fatto l'utilizzo di ogni altra forma di trasmissione.

Tuttavia, per come specificato dallo stesso IGRUE nella circolare suddetta "*...al fine di evitare di incorrere nelle censure dei Servizi comunitari per mancato rispetto della predetta scadenza, l'IGRUE ha provveduto a trasmettere alla Commissione europea i dati registrati sul sistema centrale, anche in assenza della preventiva validazione da parte delle Amministrazioni titolari dei programmi...*", pertanto, il valore degli impegni e dei pagamenti summenzionati è stato pubblicato e mantenuto nei vari rapporti bimestrali di monitoraggio IGRUE fino al periodo relativo al VI bimestre 2010.

A partire dal I bimestre 2011, l'IGRUE, in conformità con quanto previsto dalla Delibera approvata dal CIPE l'11 gennaio 2011, nei rapporti di monitoraggio ha considerato come valore degli impegni giuridicamente vincolanti (IGV) soltanto quelli correttamente trasmessi in BDU. Pertanto, a causa di numerosi scarti per incompleto corredo informativo nei progetti, il livello degli IGV ha registrato una flessione di oltre 300 M€ (passando da € 919.976.285,52 ad € 586.332.677,94) mentre i pagamenti hanno registrato un incremento di poco superiore a 10 M€ (passando da € 198.487.622,01 ad € 209.372.721,04).

Nei successivi bimestri di monitoraggio, l'Amministrazione si è adoperata per superare ed assorbire quasi completamente gli scarti del passato. Per superare i problemi della alimentazione non corretta del sistema Rendiconta:

- a) sono stati convocati tavoli *ad hoc* con i responsabili delle operazioni interessate;
- b) sono stati convocati tavoli settimanali con i responsabili delle Unità di Monitoraggio dipartimentali e, laddove necessario, con i Responsabili delle Linee di Intervento interessate alle operazioni non monitorate conformemente alla BDU;
- c) è stato introdotto, per i progetti caratterizzati da incompleto corredo informativo, un *blocco informatico*; su queste operazioni, fino alla risoluzione delle cause di scarto, sarà possibile effettuare solo la modifiche relative alle cause di scarto mentre sarà inibita la funzione di impegno e liquidazione;
- d) è stato elaborato il progetto "*Realizzazione del Laboratorio per lo Sviluppo delle Competenze e lo Scambio di Esperienze sul Monitoraggio 2007/2013*" (attualmente al vaglio del competente Settore Amministrativo) con l'obiettivo di migliorare le Politiche, la Programmazione, il Monitoraggio e la valutazione a livello Nazionale, Regionale e Locale e per aumentare la *Governance* del Territorio.

A seguito delle suddette azioni correttive la situazione alla data del 18.05.2011 è notevolmente migliorata rispetto agli ultimi sei mesi: la percentuale dei progetti correttamente inviati alla BDU è passata, infatti, dal 58,13% del 31.12.2010, al 79,24% del 18.05.2011, all'87,56% del 07.06.2011.

Tabella 9 – Stato di attuazione al 7.6.2011. Confronto Rendiconta BDU

Data rilevazione	Numero Progetti Censiti in Rendiconta	Numero Progetti correttamente inviati in BDU	Percentuale
31.12.2010	1.586	922	58,13%
18.05.2011	1.662	1.317	79,24%
07.06.2011	1.705	1464	87,56%

La successiva tabella riporta le principali cause del non corretto trasferimento dei dati dal sistema di monitoraggio locale verso la BDU associate ai corrispondenti codici errore.

Tabella 10 – Principali cause, del non corretto trasferimento dei dati da Rendiconta verso la BDU

Codice errore BDU	Descrizione Errore	Percentuale
A21	Mancanza del dato Iter procedurale del progetto	39,60%
P0	Mancanza del dato Procedura di Attivazione collegata al progetto	27,52%
02:02	Cup Errato	25,50%
02:08	Il totale dei pagamenti ammessi per il periodo di riferimento è superiore al costo ammesso.	1,34%
A1	Mancanza del dato Classificazioni comuni QSN	1,34%
A17	Mancanza del dato Valori fisici di realizzazione - Indicatori CORE	1,34%
A18	Mancanza del dato Valori fisici di realizzazione - Indicatori Occupazionali	1,34%
D.7	Importo Costo totale più la somma delle Economie diverso da Finanziamento Totale in presenza di Piano dei Costi	1,34%
A26	Mancanza del dato Attuatore del progetto	0,67%
02:22	Voce di spesa errata	0,00%
		100,00%

L'ultima validazione IGRUE del 7.06.2011 mostra un valore degli IGV presenti in BDU pari a €. 931.078.268,38; i pagamenti, invece si attestano a € 296.639.031,59.

Fonte BDU 2007/2013 (dati validati al 7 giugno 2011)

Impegni (validati)	Euro: 931.078.268,38
Pagamenti ammessi (validati)	Euro: 296.539.031,59
Progetti correttamente inseriti:	Numero: 1464

Fonte Sistema Informativo Regionale “Rendiconta” (dati al 7 luglio 2011)

Impegni in Avanzamento Finanziario (solo pubblici effettivi)	Euro: 1.065.451.124,21
Pagamenti in Avanzamento Finanziario (solo pubblici effettivi)	Euro: 307.832.943,75
Pagamenti in DdP (validata il 24/06/2011)	Euro: 278.332.485,27
Progetti inseriti:	Numero: 1737

Con l'introduzione del nuovo Sistema Informativo Locale di Monitoraggio, il SIURP, in esercizio dal 29 giugno 2011 in sperimentazione per l'Asse IX (si prevede di estenderne l'operatività agli altri Assi del FESR ed al FSE entro settembre'11), sarà a disposizione di tutti gli operatori un pre-validatore che simulerà l'esito della trasmissione alla BDU.

In tal modo, qualora il risultato di tale pre-validazione dovesse generare degli scarti, l'operatore medesimo potrà procedere con immediatezza alla loro risoluzione, senza dover attendere le periodiche comunicazioni da parte del competente Ufficio Regionale.

2 Prospettive n+2 e previsioni di spesa

Il Comitato Nazionale di Coordinamento della Programmazione Unitaria (QSN), nel corso della seduta del 30 marzo scorso, ha approvato una direttiva volta all'attivazione di iniziative per l'accelerazione della spesa dei Programmi comunitari 2007-2013, in conformità con quanto previsto dalla Delibera n. 1 approvata dal CIPE l'11 gennaio 2011. Tale Delibera è stata adottata a seguito dell'analisi sullo stato di avanzamento dei Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013.

In conseguenza di ciò, si è ritenuto di attivare ogni possibile iniziativa diretta a rimuovere le criticità tuttora presenti, avviando specifiche azioni volte ad accelerare l'attuazione del QSN e le susseguenti certificazioni di spesa per il raggiungimento dei *target* n+2 al 31 dicembre 2011 e 2012.

La Delibera CIPE 1/2011 dispone che «... dovranno essere individuati appropriati obiettivi in termini di impegni giuridicamente vincolanti di ogni Programma Operativo al 30 maggio 2011 e al 31 dicembre 2011», prevedendo anche la possibilità di individuare «altre misure di accelerazione secondo le disposizioni del QSN».

Nella direttiva attuativa della Delibera, sopra richiamata, sono state meglio specificate le scadenze per la verifica degli obiettivi, che diventano tre, uno più di quanto previsto dalla Delibera medesima. Alle scadenze del 31 maggio e del 31 dicembre di verifica degli impegni, ne è stata aggiunta un'altra, al 31 ottobre, sul livello della spesa, per «introdurre una misura in grado di incidere direttamente sull'accelerazione dei pagamenti».

L'entità dei tre *target* e la tempistica attuativa fissata per il loro raggiungimento sono le seguenti:

- livello di impegni giuridicamente vincolanti da raggiungere al 31 maggio 2011:
100% del *target* n+2 del 31 dicembre 2011;
- livello di spesa da certificare al 31 ottobre 2011:
70% del *target* n+2 del 31 dicembre 2011;
- livello di impegni giuridicamente vincolanti da raggiungere al 31 dicembre 2011:
80% del *target* n+2 del 31 dicembre 2012.

I suddetti *target* saranno calcolati in rapporto alle soglie n+2, tenendo conto degli anticipi versati dalla Commissione, delle riduzioni previste dall'art. 94 del Reg. CE 1083/2006 per i Grandi Progetti nonché, relativamente alla scadenza del 31 dicembre 2011, di eventuali sospensioni per motivi giudiziari accettate dalla Commissione secondo le procedure previste.

L'eventuale mancato raggiungimento dei *target*, singolarmente considerati, comporterà una riprogrammazione delle risorse graduata in ragione della distanza dal *target*, come di seguito indicato:

Distanza dagli obiettivi (in percentuale sui target)	Ammontare della riprogrammazione (su costo totale)
fino al 10%	0,25%
superiore a 10% e fino a 20%	0,50%
superiore a 20% e fino a 30%	1,00%
oltre 30%	1,50%

La verifica circa il raggiungimento dei *target* sarà effettuata a cura del DPS:

- per gli impegni giuridicamente vincolanti, sulla base dei dati presenti nel Sistema Nazionale di Monitoraggio Monit (non saranno presi in considerazione gli impegni sottoscritti dai beneficiari, non comunicati all'IGRUE e non presenti sulla Banca Dati Unitaria);
- per la spesa certificata, sulla base dei dati inseriti nel sistema SFC2007.

In dettaglio, le modalità di verifica del raggiungimento dei *target* saranno le seguenti:

- a) per il **livello di impegni al 31 maggio 2011**: la verifica sarà effettuata a partire dal 15 giugno 2011 sulla base dei dati di monitoraggio al 31 maggio 2011.
- b) per il **livello di spesa certificata al 31 ottobre 2011**: la verifica sarà effettuata a partire dal 15 novembre 2011 sulla base dei dati registrati nel sistema SFC alla data del 31 ottobre 2011.
- c) per il **livello di impegni al 31 dicembre 2011**: la verifica sarà effettuata a partire dal 15 febbraio 2012 sulla base dei dati di monitoraggio comunicati dall'IGRUE il 31 gennaio 2012.

2.1 Regola n+2 al 31 dicembre 2011

Alla data del 31 dicembre 2011, il *target* di spesa da certificare per non incorrere nel disimpegno automatico è pari a € 740.522.576. L'Amministrazione regionale ha avviato le procedure istruttorie interne, propedeutiche alla notifica alla Commissione Europea dei formulari dei Grandi Progetti, illustrati al punto 4b all'ordine del giorno, che dà conto, altresì, dell'iter seguito per la revisione dell'elenco dei Grandi Progetti.

Pertanto, sulla base dell'articolazione dei piani finanziari ad oggi elaborati per i Grandi Progetti e fatti salvi gli esiti dell'istruttoria in corso circa la relativa ammissione al cofinanziamento comunitario, anche al fine di verificarne l'impatto sul piano finanziario dell'Asse VI – Reti e collegamenti per la mobilità, si prevede di poter applicare un abbattimento del *target* n+2 al 31 dicembre 2011 di € 208.300.000, pari all'annualità 2009 dei rispettivi piani finanziari, come di seguito indicato:

Grandi Progetti	Stima Importo Riduzioni
Sistema di mobilità su ferro dell'area di Cosenza	32.200.000
Sistema di mobilità su ferro tra Catanzaro città e Germaneto	26.450.000
Gallico-Gambarie III lotto	14.950.000
Nuova aerostazione di Lamezia Terme	11.500.000
Megalotto ANAS	123.200.000
Totale	208.300.000

Pertanto, il nuovo *target* di spesa rideterminato è pari a € **532.222.576**.

Tenuto conto della spesa certificata al 24 giugno 2011 (pari a € **278.332.485**), delle previsioni di spesa cumulata, formulate dai Dipartimenti regionali e inoltrate all'Autorità di Certificazione (pari a € **705.349.098**), delle riduzioni di cui sopra, si prevede il superamento dell'obiettivo di spesa per un importo di € **173.126.522**.

target N+2 al 31.12.2011	Stima Totale Riduzioni	Nuovo target N+2 al 31.12.2011	Spesa certificata al 24.06.2011	Previsioni di spesa al 31.12.2011	Scostamento dal target di spesa al 31.12.2011
A	B	C=(A-B)	D	E	F=(E-C)
740.522.576	208.300.000	532.222.576	278.332.485	705.349.098	+173.126.522

2.2 Regola n+2 al 31 dicembre 2012

Alla data del 31 dicembre 2012, il *target* di spesa da certificare per non incorrere nel disimpegno automatico è pari a € 1.235.723.364. Tenuto conto di quanto precisato al paragrafo 2.1 circa le procedure in corso per l'ammissione al cofinanziamento comunitario dei Grandi Progetti, si prevede di poter applicare un abbattimento del *target* n+2 al 31 dicembre 2012 di € 353.100.000, pari alle annualità 2009 e 2010 dei rispettivi piani finanziari, come di seguito indicato:

Grandi Progetti	Stima Importo Riduzioni
Sistema di mobilità su ferro dell'area di Cosenza	65.800.000
Sistema di mobilità su ferro tra Catanzaro città e Germaneto	54.050.000
Gallico-Gambarie III lotto	30.550.000
Nuova aerostazione di Lamezia Terme	23.500.000
Megalotto ANAS	179.200.000
Totale	353.100.000

Pertanto, il nuovo *target* rideterminato è pari a € **882.623.634**.

Tenuto conto della spesa certificata al 24 giugno 2011 (pari a € **278.332.485**), delle previsioni di spesa cumulata, formulate dai Dipartimenti regionali e inoltrate all'Autorità di Certificazione (pari a € **1.321.074.583**), delle riduzioni di cui sopra, si prevede, al 31 dicembre 2012, il superamento dell'obiettivo di spesa per un importo di € **438.451.219**.

target N+2 al 31.12.2012	Stima Totale Riduzioni	Nuovo target N+2 al 31.12.2012	Spesa certificata al 24.06.2011	Previsioni di spesa al 31.12.2012	Scostamento dal target di spesa al 31.12.2012
A	B	C=(A-B)	D	E	F=(E-C)
1.235.723.364	353.100.000	882.623.364	278.332.485	1.321.074.583	+438.451.219

2.3 Verifica dei target fissati dal comitato nazionale di coordinamento del QSN del 30 marzo 2011

Di seguito si riporta l'entità dei tre *target* previsti dal Comitato Nazionale di Coordinamento della Programmazione Unitaria (QSN) per il POR Calabria FESR 2007/2013 e la tempistica attuativa fissata per il loro raggiungimento.

- **Target impegni al 31 maggio 2011**

Il primo *target* previsto dal Comitato Nazionale di Coordinamento della Programmazione Unitaria riguarda il livello degli impegni giuridicamente vincolanti al 31 maggio 2011, pari al 100% dell'obiettivo n+2 al 31 dicembre 2011:

Valore target	Impegni al 25.05.2011	% rispetto al target
A	B	C=(B/A)
740.522.576	918.571.189	124%

La tabella sopra esposta evidenzia, alla data del 25 maggio 2011, il raggiungimento ed il superamento del target stabilito. Gli impegni giuridicamente vincolanti presenti nel Sistema Nazionale di Monitoraggio Monit sono, infatti, pari € 918.571.189, con un *surplus* di € 178.048.613.

- **Target spesa al 31 ottobre 2011**

Il secondo *target* riguarda il livello di spesa che, al 31 ottobre 2011, dovrà essere pari al 70% dell'obiettivo n+2 al 31 dicembre 2011.

Alla luce della rideterminazione dell'obiettivo di spesa per effetto delle riduzioni derivanti dalla presentazione dei Grandi Progetti, il quadro che ne deriva è quello rappresentato nella tabella di seguito esposta:

Valore target⁴	Pagamenti al 07.06.2011	% rispetto al target	Previsione al 31.10.2011	% rispetto al target
A	B	C=(B/A)	D	E=(D/A)
372.555.803	296.539.032	80%	436.597.534	117%

Tenuto conto delle previsioni di spesa pari a € 436.597.534, si prospetta, al 31 ottobre 2011, il superamento del *target* stabilito per un importo di 64.041.731.

- **Target impegni al 31 dicembre 2011**

Il terzo *target* riguarda il livello degli impegni che, al 31 dicembre 2011, dovrà essere pari all'80% dell'obiettivo n+2 al 31 dicembre 2012, vale a dire € 706.098.691,20 (80% di € 882.623.354,00)⁵.

Valore target	Impegni al 07.06.2011	% rispetto al target	Previsione al 31.12.2011	% rispetto al target
A	B	C=(B/A)	D	E=(D/A)
706.098.691	931.078.268	132%	2.173.643.715	308%

In considerazione dell'ammontare degli impegni presenti nel Sistema Nazionale di Monitoraggio, validati al 7 giugno 2011, si prevede di superare il *target* di un importo pari a € 212.472.498.

Inoltre, come evidenziato nella tabella sopra esposta, tenendo conto delle previsioni degli impegni formulate dai Dipartimenti regionali, si prevede, al 31 dicembre 2011, il superamento del *target* stabilito per un importo di € 1.467.545.024.

⁴ Il *target* n+2 al 31 dicembre 2011 (pari a € 740.522.576) è stato rideterminato tenendo conto delle riduzioni per i Grandi Progetti.

⁵ Il *target* n+2 al 31 dicembre 2012 (pari a € 1.235.723.364) è stato rideterminato tenendo conto delle riduzioni per i Grandi Progetti.

3 Misure di accelerazione della spesa

Il Comitato Nazionale di Coordinamento della Programmazione Unitaria (QSN), nel corso della seduta del 30 marzo scorso, ha approvato un documento volto all'attivazione di iniziative per l'accelerazione della spesa dei Programmi comunitari 2007-2013, in conformità con quanto previsto dalla Delibera n. 1 approvata dal CIPE l'11 gennaio 2011.

Ciò a seguito dell'analisi dello stato di attuazione dei Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 che ha evidenziato gravissimi ritardi di attuazione rispetto al considerevole importo della spesa ulteriore da certificare entro il 31.12.2011 per evitare di incorrere nel disimpegno automatico.

Le iniziative, condivise in sede di Comitato, devono perseguire due diversi obiettivi tra loro complementari:

- il primo (**Riprogrammazione**), con valenza di medio-lungo periodo, diretto ad individuare metodologie e procedure per l'avvio di un processo di riprogrammazione, nel quadro del percorso già stabilito dalla Delibera CIPE 1/2011, al termine del quale saranno definite le risorse eventuali da riprogrammare e i programmi interessati dalle conseguenti modifiche;
- il secondo (**Accelerazione**), di breve periodo, diretto ad accelerare l'attuazione e le susseguenti certificazioni di spesa, finalizzato al raggiungimento dei target n+2 in scadenza al 31.12.2011 e 2012.

3.1 Pon Ambienti per l'apprendimento

Fra le misure di accelerazione della spesa, il documento del Comitato Nazionale di Coordinamento della Programmazione (QSN) prevede la possibilità di ricorrere allo scorrimento dei bandi finanziati nell'ambito dei PON Ob. Convergenza.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Calabria hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 131 del 12.04.11, per il cofinanziamento dell'Avviso pubblico congiunto MIUR e MATTM per la presentazione dei piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla messa a norma degli impianti, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattiva degli spazi scolastici. Triennio 2010 – 2013 PON Ambienti per l'apprendimento e POIn Energia. Il cofinanziamento riguarda la sola Linea di intervento 4.1.1.1 del POR Calabria FESR 2007/2013 per un importo che sarà stabilito in esito alla graduatoria dell'Avviso suddetto e comunque entro la dotazione della Linea stessa che è pari a € 56.000.000,00.

L'approvazione della graduatoria è prevista per il mese di giugno 2011. Quanto alle modalità di gestione delle operazioni cofinanziate è in corso la verifica per l'individuazione del MIUR quale Organismo Intermedio. Tale misura di accelerazione produrrà effetti positivi ai fini del raggiungimento del target di spesa al 31.12.2012.

3.2 POIn Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007–2013

L'Amministrazione regionale sta conducendo l'analisi di coerenza rispetto ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013 per l'Asse Energia rispetto all'Avviso del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo alle linee di attività 2.2 “Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” e 2.5 “Interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento”, del POIn “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007–2013 (POIn), riguardante il finanziamento di progetti di efficientamento energetico rivolto alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliere di diritto pubblico per risorse complessive pari a 60.000.000 €.

Tra le proposte progettuali ritenute meritevoli di interesse, n. 4 provengono da Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere calabresi, per una richiesta complessiva di finanziamento di circa 17 Meuro.

In particolare l'Obiettivo Operativo 2.1.2 - Promuovere l'efficienza energetica e il risparmio dell'energia dell'Asse II del POR è finalizzato a:

- definire, sperimentare e diffondere modelli di utilizzazione razionale dell'energia per la diminuzione dei consumi di energia negli usi finali (uso civile, uso produttivo) e la riduzione delle emissioni climalteranti;
- migliorare l'efficienza energetica e ambientale nell'utilizzazione finale dell'energia anche attraverso lo sviluppo della cogenerazione diffusa (di elettricità e calore) e della trigenerazione (di elettricità, calore e freddo).

In esito alla verifica di cui sopra l'Amministrazione si determinerà in ordine al cofinanziamento dell'Avviso suddetto a copertura degli investimenti relativi ai progetti ricadenti nel territorio della Regione Calabria e in posizione utile in graduatoria.

L'attivazione di tale procedura consentirà entro il 31 dicembre 2012 un'accelerazione della spesa per un importo pari a circa 11 M€.

3.3 Ulteriori misure di accelerazione adottate e/o in fase di adozione da parte dell'AdG

Le ulteriori misure già adottate che consentiranno di accelerare la spesa del Programma sono:

- l'implementazione delle risorse finanziarie dell'Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di proprietà delle amministrazioni comunali per 11 meuro. La graduatoria delle operazioni ammissibili per un importo totale di 26 Meuro è stata approvata con decreto dirigenziale n. 5667 del 24.05.11;
- pubblicazione dell'avviso per il finanziamento di laboratori nelle scuole di ogni ordine e grado per oltre 14 Meuro, in linea con l'indicazione del Comitato nazionale circa la tipologia di operazioni finanziabili, ovvero l'acquisto di attrezzature e tecnologie per le scuole che entrando immediatamente in attuazione, contribuiscono al raggiungimento del target di spesa di fine 2011;

E' altresì in fase di definizione l'implementazione delle risorse finanziarie dell'Avviso per la costituzione di reti di imprese a valere sull'Asse VII del Programma, per un importi di 2M€.

4 Rimodulazione Asse VI

La Delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011⁷, ha fissato i criteri, gli obiettivi e le modalità per la programmazione delle risorse di cui alla Delibera Cipe n. 79 del 30 luglio 2010⁸, per la selezione e attuazione degli interventi finanziati con le risorse FAS 2007/2013, nonché gli indirizzi e gli orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007/2013. La medesima delibera ha stabilito, tra l'altro, che, entro 30 giorni dalla relativa approvazione, le Autorità di Gestione dei PO 2007/2013 avrebbero dovuto confermare la realizzabilità dei Grandi Progetti comunicati nei relativi Programmi, altrimenti gli stessi sarebbero stati considerati non realizzabili nel presente ciclo di programmazione e sarebbero stati oggetto di riprogrammazione.

L'amministrazione regionale, al fine di ottemperare all'adempimento suddetto, ha ridefinito l'elenco dei Grandi Progetti originariamente previsto, adottando la deliberazione di Giunta regionale n. 43 del 10 febbraio 2011 che prevede la realizzazione dei seguenti Grandi Progetti:

1. Schema Idrico dell'Alto Esaro – Abatemarco;
2. Nuova aerostazione di Lamezia Terme;
3. Sistema di collegamento su ferro tra Catanzaro Città e Germaneto;
4. Sistema di collegamento su ferro nell'area di Cosenza;
5. Lavori di adeguamento della strada Gallico – Gambarie III lotto.

Per il primo grande progetto è previsto il cofinanziamento del Programma Operativo mediante le risorse dell'Asse III – Ambiente.

I restanti 4 grandi progetti gravano tutti sull'Asse VI – Reti e sistemi di mobilità.

Con la suddetta deliberazione la Giunta regionale ha dato mandato all'Autorità di Gestione di verificare con i Dipartimenti regionali responsabili dell'attuazione delle Linee di intervento del Programma, la possibilità di portare a finanziamento ulteriori grandi progetti, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità e procedurali dettate dagli artt. 39 e 40 del Regolamento 1083/2006, anche in considerazione dei target di spesa che il Programma deve raggiungere.

E' stato altresì previsto che a conclusione di detta procedura ricognitiva l'Autorità di Gestione sottoponesse alla Giunta i relativi esiti, onde poter adottare gli atti consequenziali per la presentazione ai servizi della Commissione Europea dei formulari dei grandi progetti.

La deliberazione summenzionata è stata notificata, senza ricevere alcuna osservazione o richiesta di modifica o integrazione:

- al Comitato di coordinamento del POR Calabria FESR 2007/2013 con nota n. 1819 del 24 marzo 2011;
- al Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013 con nota n. 1823 del 24 marzo 2011.

Al fine di assicurare l'intera copertura finanziaria ai grandi progetti indicati ai punti 3, 4 e 5 della presente informativa, si è proceduto, con deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 28 febbraio 2011, a rimodulare il piano finanziario dell'Asse VI – Reti e sistemi di mobilità del POR e conseguentemente del PAR Calabria FAS 2007/2013, come da tabella di seguito inserita

⁷ Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013.

⁸ Ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal fondo per le aree sottoutilizzate e delle risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari (Ob. 1).