

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

**Informativa sullo stato di attuazione
del POR Calabria FESR 2007/2013**

INDICE

PREMESSA	3
1 Avanzamento finanziario al 7 giugno 2011	4
1.1 DESCRIZIONE STATO DI ATTUAZIONE PER ASSI E SETTORI DI INTERVENTO AL 7 GIUGNO 2011	10
1.1.1 Asse I - Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Società dell'Informazione	10
1.1.2 Asse II - Energia	11
1.1.3 Asse III - Ambiente	11
1.1.4 Asse IV - Qualità della Vita e Inclusione Sociale	13
1.1.5 Asse V - Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile	14
1.1.6 Asse VI - Reti e Collegamenti per la mobilità	15
1.1.7 Asse VII - Sistemi Produttivi	15
1.1.8 Asse VIII - Città, Aree Urbane e Sistemi Territoriali	16
1.1.9 Asse IX - Settore Assistenza Tecnica	16
1.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AL 12 LUGLIO 2011	17
1.3 PROGETTI TEMATICI AVVIATI NELL'AMBITO DEI LABORATORI. POR CALABRIA FSE 2007/2013 (ASSE VII)	24
1.4 TRASMISSIONE DATI DI MONITORAGGIO VERSO IL SISTEMA NAZIONALE DI MONITORAGGIO - IGRUE BDU25	24
2 Prospettive n+2 e previsioni di spesa	28
2.1 REGOLA N+2 AL 31 DICEMBRE 2011	29
2.2 REGOLA N+2 AL 31 DICEMBRE 2012	30
2.3 VERIFICA DEI TARGET FISSATI DAL COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO DEL QSN DEL 30 MARZO 2011	30
3 Misure di accelerazione della spesa	32
3.1 PON AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO	32
3.2 POIN ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO" 2007-2013	32
3.3 ULTERIORI MISURE DI ACCELERAZIONE ADOTTATE E/O IN FASE DI ADOZIONE DA PARTE DELL'ADG	33
4 Rimodulazione Asse VI	34
5 Grandi Progetti	37
6 APQ Polo Logistico di Gioia Tauro	45
6.1 STATO DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE INCLUSE IN APQ	46
7 Stato dell'arte della Progettazione Integrata nel POR Calabria FESR 2007/2013	49
7.1 IL QUADRO UNITARIO DELLA PROGETTAZIONE INTEGRATA	50
7.2 L'AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE	50
7.3 LE RISORSE FINANZIARIE	50
7.4 LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	51
7.5 LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE	51
7.6 IL SISTEMA DI GOVERNANCE	52
7.7 CRONOGRAMMA ATTUAZIONE PISL	55
7.8 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PROCEDURE PISL	56

PREMESSA

La presente informativa, nell'illustrare lo stato di attuazione del POR Calabria FESR 2007/2013, riprende i principali punti all'ordine del giorno trattati nel corso del Comitato di Sorveglianza del 15 giugno 2011.

Gli argomenti trattati riguardano:

- l'avanzamento finanziario, al 7 giugno 2011, degli impegni e della spesa, per ciascun Asse del Programma, registrato sul sistema regionale di monitoraggio Rendiconta, utilizzando la reportistica standard del QSN 2007/2013 (cap. 1);
- le previsioni di spesa e le prospettive rispetto al raggiungimento del target di spesa al 31.12.2011 per non incorrere nel disimpegno automatico (regola n+2) (cap. 2);
- le misure di accelerazione della spesa previste per facilitare il conseguimento del target di spesa (cap. 3);
- la rimodulazione dell'Asse VI approvata con DGR n. 58/2011 (cap. 4);
- i "Grandi Progetti" (cap. 5);
- lo stato di attuazione dell'APQ "Polo Logistico di Gioia Tauro" (cap. 6);
- la Progettazione Integrata (cap. 7).

1 Avanzamento finanziario al 7 giugno 2011

La dotazione finanziaria complessiva del POR Calabria FESR 2007/2013 è pari a € 2.998.240.052, ripartita tra 9 Assi Prioritari come di seguito riportato:

Tabella 1 – Articolazione della dotazione finanziaria del Programma per Assi Prioritari

ASSI PRIORITARI	Dotazione Finanziaria (€)	%
Asse I – Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Società dell'informazione	299.824.005	10%
Asse II – Energia.	209.876.804	7%
Asse III – Ambiente.	359.788.806	12%
Asse IV – Qualità della Vita e Inclusione Sociale.	269.841.605	9%
Asse V – Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile	359.788.806	12%
Asse VI - Reti e collegamenti per la mobilità	479.718.408	16%
Asse VII – Sistemi Produttivi	419.753.607	14%
Asse VIII – Città, Aree Urbane e Sistemi Territoriali.	509.700.809	17%
Asse IX – Assistenza Tecnica e Cooperazione Interregionale	89.947.202	3%
Totale	2.998.240.052	100%

Fonte: POR Calabria FESR 2007/2013

Il Programma, a fronte della suddetta dotazione finanziaria, alla data del 7 giugno 2011, registra:

- impegni giuridicamente vincolanti per € 931.078.268,38¹ (pari al 31,05% del costo programmato);
- pagamenti per € 296.639.031,59² (pari al 9,89% del costo programmato).

E' stato rispettato il target degli impegni giuridicamente vincolanti al 31.05.11, stabilito dal Comitato Nazionale di Coordinamento della Programmazione Unitaria (QSN) nel corso della seduta del 30 marzo 2011, pari a 740.522.576,28 (corrispondente al 100% del target di spesa n+2 fissato al 31 dicembre 2011).

Le tabelle 2 e 3, di seguito esposte, illustrano rispettivamente:

- l'avanzamento finanziario in termini di impegni e pagamenti distinto per Assi prioritari;
- la composizione degli impegni e dei pagamenti distinti tra operazioni nuove, a cavallo tra le due Programmazioni (2000/2006 e 2007/2013) ed operazioni della Programmazione Regionale Unitaria 2007/2013.

¹ Fonte: IGRUE – Dati validati al 7 giugno 2011.

² Ibidem