

7.7 Cronogramma attuazione PISL

ATTIVITA'	lug-11				ago-11				set-11				ott-11				nov-11				dic-11				gen-12				feb-12				mar-12				apr-12				mag-12							2013							
	I	II	III	IV	I	II	III	IV																																																
Completamento iter approvazione QUPI e Avviso			X	X																																																				
Pubblicazione Avviso				X																																																				
Elaborazione proposte e presentazione candidature					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Verifica ammissibilità e valutazione																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Pubblicazione graduatorie																																																								
Avvio attuazione																																													X	X	X	X	X	X	X	X				